

Komitet Rewitalizacji

Gmina Miejska Kościan

GM 671.1.2025

Kościan, 29 maja 2025 r.

Opinia Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji na posiedzeniu w dniu 29 maja 2025 r., zaopiniował pozytywnie **Raport z oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 roku z dnia 31 grudnia 2024 r. z uwagami:**

1. Na osiem przedsięwzięć podstawowych w pełni zrealizowano trzy przedsięwzięcia, co stanowi 38 % zadań podstawowych; dwa przedsięwzięcia zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie tj. rewitalizacja Ratusza oraz Budowa Kościańskiego Traktu rekreacyjnego etap VI – VII.
2. Na siedemnaście przedsięwzięć uzupełniających zrealizowano dwa tj. Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją przyległych terenów zielonych oraz przedsięwzięcie o nazwie Tęcza 2, co stanowi 12 % zadań uzupełniających.
3. Na dwadzieścia pięć przedsięwzięć ujętych w GPR, piętnaście przedsięwzięć jest w trakcie realizacji, a pięć przedsięwzięć wymaga podjęcia niezwłocznych działań.

Reasumując stopień wykonalności wszystkich przedsięwzięć kształtuje się na poziomie 20 % zadań rewitalizacyjnych. Nie można, zatem zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w raporcie, że „wdrażanie GPR przebiega zgodnie z zapisami, a poziom wdrażania można uznać za satysfakcjonujący” istnieje bowiem zagrożenie niewykonania wszystkich założeń zawartych w GPR do końca 2027 r.

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

